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T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“GELECEĞİM OKULDA” PROJESİ
	PROJENİN ADI
	GELECEĞİM OKULDA

	PROJENİN UYGULAMA ALANI
	Proje Edirne’de bulunan resmi/özel ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacaktır.

	PROJENİN SÜRESİ
	2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

	HEDEF KİTLE

	Edirne’de resmi/özel ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli nedenlerle devamsız gün sayısı çok olan öğrencileri kapsamaktadır. 

	PROJE SAHİBİ
	EDİRNE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

	PROJE ORTAĞI
	İL ÖZEL İDARESİ
EDİRNE VALİLİĞİ

	PROJENİN PAYDAŞLARI
	Edirne MEM’e bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarıdır.

	PROJENİN AMACI
	MEB, ‘Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu’ Ortaöğretim 4-2 “Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi artırılacak ve yatılılık imkânlarının, ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için ülke geneline yaygınlaşması sağlanacaktır. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin önemli ölçüde azaltılması temin edilecektir.’ ayrıca Ortaöğretim 3-2 “Bakanlık, il/ilçe ve okul düzeyinde yapılan izleme değerlendirme çalışmalarında, sosyoekonomik açıdan kısıtlı koşulları sebebiyle Okul Gelişim Planları’nda hedefledikleri başarıyı gösteremediği belirlenen okullardaki öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulayacaktır.” maddeleri doğrultusunda, müdürlüğümüze bağlı tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin devamsızlıklarının önlenmesi ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planında yer alan ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranımızı %15,13ten  %14’ün altına düşürmek, ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranımızı %1.11den %0,8’in altına indirme hedefini gerçekleştirmektir. Ayrıca okullarda öğrencilerin devamsızlık nedenleri belirlenerek, uygulanacak önlemler konusunda çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. 


	PROJENİN 
AŞAMALARI

	Ekim Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları
a) Okullarda 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına ait devamsızlık nedenleri ve oranlarının incelenmesi

b) Bir önceki yılda devamsızlığı fazla olan ve eğitime devam eden öğrencilerin tespit edilmesi

c) Tespit edilen öğrencilerin devamsızlıklarının kontrol altında tutulması için önleyici tedbirlerin belirlenmesi ve uygulamaların başlaması

d) Proje uygulama ekibi tarafından okulda uygulanacak tedbirlerin belirlenmesi ve etkinlik takviminin oluşturulması, etkinlik takviminin ARGE Birimine bildirilmesi 
e) Yapılan etkinliklerden projeyi yansıtan, içeriği hakkında bilgi veren uygun fotoğrafların ve etkinlik çalışmalarının sosyal medyada #gelecegimokulda22 etiketiyle paylaşılması 

Kasım Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları
a) Proje uygulama ekibi tarafından belirlenen tedbirlerin uygulanması ve etkinliklerin yapılması
b) Okul devamsızlık değişimini yansıtan panolar hazırlanması, 
c) Devamsızlık problemi olan öğrencilere bireysel devamsızlık çizelgesi hazırlanması ve öğrencilerle birlikte bu çizelgenin değerlendirilmesi 
d) Devamsızlık Eylem Planı kapsamında özellikle veli profil analizlerinin sağlıklı şekilde takip edilmesi, bunlara uygun ev ziyaretleri yapılması, veli bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi 

Aralık Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları
a) Proje uygulama ekibi tarafından belirlenen tedbirlerin uygulanması ve etkinliklerin yapılması
b) Öğrenci devamsızlıklarındaki değişimi gösteren panolar hazırlanması, tabloların sosyal medya hesaplarında yayımlanması
c) Devamsızlık problemi olan öğrencilere bireysel devamsızlık çizelgesi hazırlanması ve öğrencilerle birlikte bu çizelgenin değerlendirilmesi 

Ocak Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları
a) Proje uygulama ekibi tarafından belirlenen tedbirlerin uygulanması ve etkinliklerin yapılması
b) Devamsızlık Eylem Planı kapsamında özellikle veli profil analizlerinin sağlıklı şekilde takip edilmesi, bunlara uygun ev ziyaretleri yapılması, veli bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi 

c) Öğrenci devamsızlıklarındaki değişimi gösteren panolar hazırlanması, tabloların sosyal medya hesaplarında yayımlanması
d) Proje Değerlendirme toplantısı yapılması, dönem raporu hazırlanması
e) Etkinliklere ve uygulamalara ait İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimine gönderilmek üzere görsellerin belirlenmesi

a) Mart  Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları
b) Proje uygulama ekibi tarafından belirlenen tedbirlerin uygulanması ve etkinliklerin yapılması
c) Öğrenci devamsızlıklarındaki değişimi gösteren panolar hazırlanması, tabloların sosyal medya hesaplarında yayımlanması
d) Devamsızlık problemi olan öğrencilere bireysel devamsızlık çizelgesi hazırlanması ve öğrencilerle birlikte bu çizelgenin değerlendirilmesi 

Nisan Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları
a) Okullardan devamsızlık nedenleri için hazırlanan anketin öğrencilere ve öğretmenlere uygulanması 
b) Anketlerin değerlendirilmesi

c) Devamsızlık Eylem Planı kapsamında özellikle veli profil analizlerinin sağlıklı şekilde takip edilmesi, bunlara uygun ev ziyaretleri yapılması, veli bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi 
d) Devamsızlık problemi olan öğrencilere bireysel devamsızlık çizelgesi hazırlanması ve öğrencilerle birlikte bu çizelgenin değerlendirilmesi 
Mayıs Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları
a) Proje uygulama ekibi tarafından belirlenen tedbirlerin uygulanması ve etkinliklerin yapılması
b) Öğrenci devamsızlıklarındaki değişimi gösteren panolar hazırlanması, tabloların sosyal medya hesaplarında yayımlanması
c) Devamsızlık problemi olan öğrencilere bireysel devamsızlık çizelgesi hazırlanması ve öğrencilerle birlikte bu çizelgenin değerlendirilmesi 
d) Okullarda yılsonu devamsızlık değişim raporları hazırlanması, anket uygulanan, çizelge hazırlanan, Geleceğim Okulda projesinde yer alan öğrenci sayılarının istatistiki bilgilerinin Arge Birimine iletilmesi 
e) Proje raporunun hazırlanması
Haziran Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları
a) Etkinliklere ait seçilmiş görseller ile proje metni ekinde yer alan “Proje Uygulama Bilgileri Çizelgesi” nin uygun şekilde düzenlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimine gönderilmesi



	PROJE YÜRÜTME EKİPLERİ
	İl Milli Eğitim Müdürü

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Şube Müdürü

AR-GE Proje Sorumlusu

	BEKLENEN SONUÇLAR
	Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planında belirlenen devamsızlık oranına uygun olarak her okulda devamsızlık oranlarının düşürülmesi, öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin çeşitli birimlerin ortak çalışmalarıyla  ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.


	ÇARPAN ETKİSİ
	Bu proje kapsamında öğrencilerin dışında özellikle ailelerinin, öğrencilerin arkadaş çevrelerinin ve yakın çevrelerinin etkilenmesi beklenmektedir.


	DAYANAK
	· T.C. Anayasası

· 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 
· 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu

· Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
· 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi
· MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği

· İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

	PROJE MALİYETİ VE FİNANSMANI
	

	TOPLAM  MALİYET
	           

	DİĞER HUSUSLAR
	Yapılan etkinliklerden projeyi yansıtan, içeriği hakkında bilgi veren uygun fotoğrafların ve etkinlik çalışmalarının sosyal medyada #gelecegimokulda22 etiketiyle paylaşılması gerekmektedir. 



                                                                                                                                                  Ekrem CANALP
 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ                                                                                                              VALİ                                                                                                                              

T.C.

EDİRNE VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

GELECEĞİM OKULDA PROJESİ ETKİNLİK RAPORU

	İlçe
	

	Okul
	

	Proje Sorumlusu
	

	Proje Ekibinde Görev Alan Öğretmenler
	

	Projenin Başlama/Bitiş  Tarihi
	

	Projeye Katılan Öğrenci Sayısı
	

	Gerçekleştirilen Etkinlik /   Etkinlikler İçeriği 
	

	Etkinlik Tarih / Saat
	

	Etkinlik Yeri
	

	Gerçekleştirilen Faaliyetlerden Eser / Belge / Grafik / Görüntü / Sosyal Medya 
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